

Flytteliste i relation til byggeprojekt ~ genhusninger

Status pr. 19.04.2016

Navn på Tilbud	Nuværende adresse	Dato for genhusning	Genhusningsadresse	Dato for fremtidig indflytning på BMV	Adresse	Bemærkninger
Blindenetværket	Bank Mikkelsens Vej 4-12	4. – 15. april 2016	Kridthuset Rødehusvej 2, Nivå			
BMV 20-22 Aktiviteten	Bank Mikkelsens Vej 17	Uge 19 (9.- 13. maj)	Bank Mikkelsens Vej 2E			
BMV 24-28 Loppen	Bank Mikkelsens Vej 2B	Uge 19 (9.- 13. maj)	Bank Mikkelsens Vej 2D			
Administrationen	Bank Mikkelsens Vej 21A & 21B	Uge 20 (17.-20. maj)	Bank Mikkelsens Vej 12			
Børneterapi & PPR	Bank Mikkelsens Vej 25	Uge 24 (13.-17. juni)	Bank Mikkelsens Vej 17			
Blomsterhusene	Bank Mikkelsens Vej 19	Uge 25 (20.-24. juni)	Bank Mikkelsens Vej 4 & 6			
Blomsterhusene	Bank Mikkelsens Vej 21	Uge 25 (20.-24. juni)	Bank Mikkelsens Vej 4 & 6			
Børneterapi	Bank Mikkelsens Vej 25	Uge 29 (18.-.22. juni)	Bank Mikkelsens Vej 2A & 2B			
Troldemosen	Bank Mikkelsens Vej 23 & 25	Uge 30/31 (27.juli-2.aug.)	Tusindbenshuset Egebækvej 2, Gl. Holte			
Center for Specialterapi	Kellersvej 151	Uge 35 (29. aug-2. sep)	Sandtoften 3 & Bank Mikkelsens Vej 2F	?		
Villaen	Kellersvej 20	Vinter 2016/2017	Vintappergården Lyngbyvej 485	-	Vintappergården Lyngbyvej 485	Fremtidig adresse - Vintappergården
Struktur og Samvær (tidligere team 5)	Kellersvej 5		afventer			Dialog m Gladsaxe om tidspunkt for genhusning